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FASE 1
Approntamento cantiere (Cartellonistica, 
illuminazione, recinzioni e delimitazioni, 
baraccamernti, viabilità, segnaletica 
orizzontale temporanea, impianti di 
servizio al cantiere, depositi 
materiali/attrezzature)
Creazione accesso cantiere
Taglio vegetazione
Spostamento servizi

Rifacimento condotta acque (attrav. n°3)

Istituzione senso unico alternato per 
formazione attraversamento
Scavi, modellamento terreno, 
compattazione terreno
Formazione rilevato
Realizzazione zanelle, muretti e cordoli a 
delimitazione carreggiata
Installazione parapetto testa scavo

Sovrastruttura stradale e pavimentazioni

Realizzazione isole spartitraffico
Posa in opera barriere di sicurezza
segnaletica  orizzontale temporanea / 
definitiva
Rimozione cantiere ed attrezzature 
relativi alla fase in oggetto
 FASE 2 -Sottofasi 2a e 2b-
Approntamento cantiere (Cartellonistica, 
illuminazione, recinzioni e delimitazioni, 
baraccamernti, viabilità, segnaletica 
orizzontale temporanea, impianti di 
servizio al cantiere, depositi 
materiali/attrezzature)

Scarifica e taglio asfalto ove necessario

Scavi, modellamento terreno, 
compattazione terreno
Predisposizione nuove canalizzazioni e 
realizzazione pozzetti, caditoie
Spostamento servizi
Realizzazione  di sottofondo con inerti 
compattati
Realizzazione di soletta per la stesura di 
cordolo prefabbricato e contemporanea 
soletta in cls per la formazione 
marciapiedi
Realizzazione della pavimentazione sui 
marciapiedi

Sovrastruttura stradale e pavimentazioni

Posa in opera barriere di sicurezza
segnaletica  orizzontale temporanea / 
definitiva
 FASE 3 -Sottofasi 3a, 3b e 3c) 
Approntamento cantiere (Cartellonistica, 
illuminazione, recinzioni e delimitazioni, 
baraccamernti, viabilità, segnaletica 
orizzontale temporanea, impianti di 
servizio al cantiere, depositi 
materiali/attrezzature)
Scavi, modellamento terreno, 
compattazione terreno
Predisposizione nuove canalizzazioni e 
realizzazione pozzetti, caditoie 
Integrazione dell' impianto di 
illuminazione e spostamento servizi
Realizzazione zanelle, muretti e cordoli a 
delimitazione carreggiata

Completamento delle isole spartitraffico

Pavimentazione stradale 

Sistemazione a verde delle isole 
spartitraffico e delle scarpate del rilevato

Posa in opera barriere di sicurezza
completamento segnaletica  orizzontale e 
verticale 

Fase - Lavorazione


