


S.R. 66 - PISTOIESE - VARIANTE DI LIMESTRE
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (P.S.C.)

CRONOPROGRAMMA
TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 330

LAVORI N° FASI SOTTOFASI FASI  LAVORATIVE PRINCIPALI
GIORNI

M
ES

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A

O
PE

R
E 

PR
EL

IM
IN

A
R

I

1
s1 Impianto di cantiere e picchettamenti 2

1°
 m

es
e

FA
SE

 1Realizzazione strada di cantiere 3 giorni 
sovrappostis2 Taglio delle piante 7

Im
pi

an
ti 

ca
nt

ie
re

 e
 

pi
cc

he
tta

m
en

ti

giorni 
sovrappostis3 Prosecuzione strada di cantiere 3

Ta
gl

io
 d

el
le

 p
ia

nt
e

SOMMA GIORNI FASE 1 11

B

D
R

EN
A

G
G

I 1
^ 

PA
R

TE 2
s1 Recinzione zone drenaggi 4

FA
SE

 2

s2 Realizzazione drenaggi - 1^ parte 19
SOMMA S1  E  S2 19

SOMMA GG. FASE 1 + S1, S2 DI F2 30

C SOSPENSIONE DEI LAVORI NEI MESI INVERNALI
(NOVEMBRE,DICEMBRE,GENNAIO E FEBBRAIO)

120

so
sp

en
si

on
e

D

D
R

EN
A

G
G

I 2
^ 

PA
R

TE 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

s3 Recinzione e realizzazione drenaggi - 2^ parte 20

2°
 m

es
eSOMMA GIORNI FASE 2 39

E
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R
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 C
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C
O

R
PO

 S
TR

A
D

A
LE

 E
D

 O
PE

R
E 

ID
R
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3

s1 Nuova recinz. a nord  strada cantiere 1

FA
SE

 3

s2

Realizzazione opere in c.a. 77

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

3°
 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

4°

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

5°
m

es
eScotico  superficiale 4

Scavo di sbancamento 10
Posa del geotessile 6

Rilevato 20
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

6°

Terre armate 15
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

7°
m

es
eArgilla espansa 5

Canalizzazioni 10
Massicciata 13

Opere idrauliche 30
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

8°
 

Opere a verde 5
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

9°
m

es
eSOMMA GIORNI FASE 3 195

F 4
s1 Muro di contenimento parte a valle 15 giorni 

sovrapposti

FA
SE

 4

s2 Barriere stradali 15
SOMMA GIORNI FASE 4 30

FA
SE

 5

G SOSPENSIONE DEI LAVORI NEI MESI INVERNALI
(NOVEMBRE,DICEMBRE,GENNAIO E FEBBRAIO)

120

so
sp

en
si

on
e

H 5

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

10
°m

es
e

s1 Strato base e binder 10
s2 Fresatura corsia 4
s3 Tappeto usura 6
s4 Segnaletica orizzontale e verticale 4
s5 Apertura Variante 3
s6 Rimozione cant.1 3

e realizz.cant.2

11
°m

es
e

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

s7 Muro e tombino 21
s8 Scarifica strada esistente 7

s9 Rimozione cantiere 2 2
SOMMA GIORNI FASE 5 60

TOTALE COMPLESSIVO 330 gg
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