


ID Nome attività Durata

1 Liceo Scientifico "Duca d'Aosta" - Pistoia 300 g

2 Tempo contrattuale 300 g

3 Accantieramento 5 g

4 Opere edili-Separazioni tra area di cantiere e scuola 5 g

5 Opere edili-Rimozione infissi interni esistenti 5 g

6 Opere edili-Demolizioni 25 g

7 Opere edili-Ripristino murature e intonaci 25 g

8 Opere edili-Murature tamponamenti esterni 45 g

9 Opere edili-Murature interne 45 g

10 Opere edili-Intonaci 35 g

11 Opere edili-Massetti interni 25 g

12 Opere edili-Pavimenti e rivestimenti 20 g

13 Opere edili-Tinteggiature 30 g

14 Opere edili-Posa nuovi controsoffitti 25 g

15 Opere edili-Posa nuovi infissi tagliafuoco 7 g

16 Opere edili-Posa nuovi infissi esterni e interni 20 g

17 Opere edili-Assistenza muraria opere elettriche 60 g

18 Opere edili-Assistenza muraria opere termoidrauliche 115 g

19 Opere idrauliche-Posa tubazioni impianto antincendio
interno all'edificio

25 g

20 Opere idrauliche-Posa cassette naspi UNI25 10 g

21 Opere idrauliche-Impianto idrico sanitario servizi
igienici

33 g

22 Opere idrauliche-Posa sanitari 10 g

23 Opere idrauliche-Distribuzione impianto
riscaldamento

80 g

24 Opere idrauliche-Posa elementi terminali impianto
riscaldamento

20 g

25 Opere elettriche-Smantellamento impianti esistenti 15 g

26 Opere elettriche-Distribuzione principale 30 g

27 Opere elettriche-Impianto Luce e F.M. (distribuzione
terminale)

35 g

28 Opere elettriche-Impianto Luce e F.M.
(apparecchiature)

30 g

29 Opere elettriche-Impianti speciali (distribuzione
terminale)

35 g

30 Opere elettriche-Impianti speciali (apparecchiature) 30 g

31 Opere elettriche-Quadri elettrici 10 g

32 Opere elettriche-Prove funzionali 10 g

33 Opere idrauliche-Prove funzionali 10 g

34 Opere edili -Pulizie 9 g

35 Rimozione cantiere 5 g

36 Fine tempo contrattuale 0 g

Accantieramento 5 g

area di cantiere e scuola 5 g

i-Rimozione infissi interni esistenti 5 g

Opere edili-Demolizioni 25 g

Opere edili-Ripristino murature e intonaci 25 g

Opere edili-Murature tamponamenti esterni 45 g

Opere edili-Murature interne 45 g

Opere edili-Intonaci 35 g

Opere edili-Massetti interni 25 g

Opere edili-Pavimenti e rivestimenti 20 g

Opere edili-Tinteggiature 30 g

Opere edili-Posa nuovi controsoffitti 25 g

Opere edili-Posa nuovi infissi tagliafuoco 7 g

Opere edili-Posa nuovi infissi esterni e interni 20 g

Opere edili-Assistenza muraria opere elettriche 60 g

Opere edili-Assistenza muraria opere termoidrauliche 115 g

Opere idrauliche-Posa tubazioni impianto antincendio interno all'edificio 25 g

Opere idrauliche-Posa cassette naspi UNI25 10 g

Opere idrauliche-Impianto idrico sanitario servizi igienici 33 g

Opere idrauliche-Posa sanitari 10 g

Opere idrauliche-Distribuzione impianto riscaldamento 80 g

Opere idrauliche-Posa elementi terminali impianto riscaldamento 20 g

-Smantellamento impianti esistenti 15 g

Opere elettriche-Distribuzione principale 30 g

Opere elettriche-Impianto Luce e F.M. (distribuzione terminale) 35 g

Opere elettriche-Impianto Luce e F.M. (apparecchiature) 30 g

Opere elettriche-Impianti speciali (distribuzione terminale) 35 g

Opere elettriche-Impianti speciali (apparecchiature) 30 g

Opere elettriche-Quadri elettrici 10 g

Opere elettriche-Prove funzionali 10 g

Opere idrauliche-Prove funzionali 10 g

Opere edili -Pulizie 9 g

Rimozione cantiere 5 g
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